



DODATOK č. 4
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 28.06.2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Červený Kláštor**
Sídlo: **Obecný úrad Červený kláštor 65, 059 06 Červený Kláštor**
IČO: **00 326 135**
DIČ: **2020697118**
V zastúpení: **Ing. Štefan Džurný, starosta obce**
Osoby jednať
 vo veciach zmluvných: **Ing. Štefan Džurný, starosta obce**
 vo veciach technických: **Ing. Štefan Džurný, starosta obce**
Bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o.
Sídlo: **Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika**
IČO: **50 607 383**
Zapísaný: **Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B**
Zastúpený: **Ing. Jozef Miček, konateľ spoločnosti**
DIČ: **2120408675**
IČ DPH: **SK2120408675**
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany v súlade s ObchZ uzatvorili ku dňu 28.06.2022 Zmluvu o dielo v znení neskorších dodatkov (ďalej ako „Zmluva“) a to na predmet zákazky s názvom „**ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka**“ (ďalej aj ako „Dielo“) a na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2 Podľa čl. 11, ods. 3 Zmluvy je možné akékoľvek zmeny a doplnky robiť formou písomnej zmeny Zmluvy (dodatku) v súlade so ZVO, podpísanou oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
- 1.3 Zmluvné strany sa v súlade s vyššie uvedeným a v súlade s §18, ods. 1, písm. b) a c) ZVO v spojitosti s čl. 11, ods. 3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4 k Zmluve (ďalej ako „Dodatok“) z dôvodu dopracovania projektovej dokumentácie k vrchnej stavbe ČOV v súlade s vypracovaným statickým posudkom k predmetnej stavbe, ktorá bude súčasťou dokumentácie ku kolaudačnému konaniu.

Čl. 2 Predmet dodatku

2.1. Predmetom tohto Dodatku je úprava čl. 2, bod 2 Zmlúvy, ktorého pôvodné znenie sa nahrádza v časti lehota plnenia predmetu zákazky nasledovne:

„2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1 tejto zmluvy sú nasledovné:

Lehota plnenia predmetu zákazky – pre realizáciu objektov (rok 2022 – v prípade poskytnutia dotácie z Environmentálneho fondu): SO 02 – Budova ČOV, SO 03-2 Potrubné prepojenie, SO 04-2 Sadové a terénne úpravy, spevnená plocha, SO 05-2, Zdravotechnika, vodovodná prípojka, SO 06-2 – Prípojka NN k ČOV, PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenia ČOV, PS 01.2 Strojnotechnologické zariadenia ČOV, časť elektro a SO 02-2 Budova ČOV – časť elektro sú nasledovné:

*Začiatok realizácie (dodania)
staveniska*

do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia

Ukončenie realizácie (dodania)

najneskôr do 15.11.2023

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

1. Vo všetkom ostatnom sa obsah Zmluvy ani dodatkov č. 1, 2 a 3 nemení.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, každý s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží po jeho podpise štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Zmluvné strany po prečítaní Dodatku tento na znak súhlasu s jeho obsahom slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
4. Dodatok je platný dňom, jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinný v súlade s §47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a §5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 18/08/2023

V Červenom Kláštore, dňa 18-08-2023



CEDIS s.r.o.

Ing. Jozef Miček
konateľ spoločnosti



Obec Červený Kláštor

Ing. Štefan Džurný
starosta obce