

# Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa par.536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.( Obch.zákonníka)

## Zmluvné strany:

|   |  |
|---|--|
| <b>Objednávateľ:</b>                      | <b>Obec Červený Kláštor</b>                      |
| <b>Sídlo:</b>                             | OcÚ č. 65, 059 06 Červený Kláštor, okr. Kežmarok |
| <b>Štatutárny zástupca :</b>              | Ing. Štefan Džurný, starosta obce                |
| <b>Zástupca k rokovaniám vo veciach :</b> |  |
| <b>a/ technických:</b>                    | Ing. Štefan Džurný                               |
| <b>b/ zmluvných :</b>                     | Ing. Štefan Džurný                               |
| <b>IČO :</b>                              | 00326135   |
| <b>IČ DPH:</b>                            | Neplatca DPH                                     |
| <b>DIČ :</b>                              | 2020 697 118                                     |
| <b>Bankové spojenie :</b>                 | VÚB, a.s.  |
| <b>IBAN:</b>                              | SK14 0200 0000 0000 2962 4562                    |
| <b>BIC/SWIFT:</b>                         | SUBASKBX   |
| <b>Tel.:</b>                              | 052/4181291                                      |
| <b>E-mail:</b>                            | obeck@orangemail.sk                              |

|   |   |
|---|---|
| <b>Zhotoviteľ:</b>                        | <b>MDZ,s.r.o.</b>                           |
| <b>Sídlo:</b>                             | Praha 8 – Čimice, Lužecká 823/1,PSČ: 181 00 |
| <b>Štatutárny zástupca :</b>              | Miloš Džurný                                |
| <b>Zástupca k rokovaniám vo veciach :</b> |   |
| <b>a/ technických:</b>                    | Miloš Džurný                                |
| <b>b/ zmluvných :</b>                     | Miloš Džurný                                |
| <b>IČO :</b>                              | 26748851                                    |
| <b>IČ DPH:</b>                            | Neplatca DPH                                |
| <b>DIČ :</b>                              | CZ26748851                                  |
| <b>Bankové spojenie :</b>                 | Fio banka, a.s.                             |
| <b>IBAN:</b>                              | CZ8820100000002900442647                    |
| <b>BIC/SWIFT:</b>                         | FIOBCZPPXXX                                 |
| <b>Tel.:</b>                              | +421 907478947                              |
| <b>E-mail:</b>                            | mdz.mdz@seznam.cz                           |

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 18.07.2017 zmluvu o stavebnom diele, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela: „**SO 01 Prístupový chodník k obecnému cintorínu v obci Červený Kláštor**“ ( ďalej len „zmluva o diele“, skrátené "ZoD"). V súlade s bodom 2 čl.13 a bodom 5 čl. 3 ZoD uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.1, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD.

## Čl. 2 Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku č.1 k ZoD je rozšírenie predmetu ZoD o dopĺňujúce navyše práce na diele, ktoré neboli zahrnuté do výkazu ZoD a ktorých realizácia je nevyhnutná k sprevádzkovaniu diela. Jedná sa o dopĺňujúce práce na SO – 01.

Položkový rozpočet dopĺňujúcich prác stavebného objektu SO-01 je súčasťou tohto Dodatku č.1 ako jeho príloha.

Cena dopĺňujúcich prác v zmysle bodu 5 čl.3 ZoD je nasledovná:

Cena dopĺňujúcich prác je 415,60 €

O cenu dopĺňujúcich prác sa zvyšuje cena na zhotovenie diela uvedená v bode 2 čl.3 ZoD.

## Čl. 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia ZoD zostávajú v platnosti
2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. §47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a ust. §5a zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ
4. Príloha: Položkový rozpočet dopĺňujúcich navyše prác

V Červenom Kláštore dňa 12. 8. 2017

\_\_\_\_\_  
zhotoviteľ

\_\_\_\_\_  
objednávateľ  
Obec Červený Kláštor  
zastúpená starostom obce

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1 k zmluve o stavebnom diele ktorá sa mení a dopĺňa takto:

## Čl. 1 Úvodné ustanovenie