

Dodatok č. 3
k zmluve o stavebnom diele č. 49/2009

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Červený Kláštor**
Sídlo: Obecný úrad, Červený Kláštor č. 65, 059 06 Červený Kláštor
Zastúpený: Ing. Štefan Džurný, starosta obce
IČO: 00326135
DIČ: 2020697118
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu: 2166391151/0200
Tel.: 052/4181291
Fax: 053/4182293
E-mail: obecek@sinet.sk

(ďalej iba "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo : Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad
Zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
Oprávnený jednáť vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 3583093002/5600
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: 052/ 772 10 20
Číslo faxu: 052/ 776 17 44
Mail: arprog@arprog.sk

(ďalej iba "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.3, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa takto :

Čl. II Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 06.11.2009 Zmluvu o stavebnom diele č. 49/2009, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela: „**Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor – lokalita Kvašné Lúky a Rybníky.**“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s bodom 3 článku III. zmluvy o dielo, bodmi 7 a 8 článku VII. zmluvy o dielo a bodom 5 článku XI. zmluvy o dielo uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.3, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo.

Čl. III Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku č. 3 k zmluve o dielo je v zmysle bodu 3 čl. III. zmluvy o dielo rozšírenie predmetu zmluvy o doplňujúce navyiac práce na dielo, ktoré neboli zahrnuté do výkazu výmer zmluvy o dielo a ktorých realizácia je nevyhnutná k sprevádzkovaniu diela. Jedná sa o doplňujúce práce stavebného objektu SO 01 Kanalizácia – časť stavebné práce pre osadenie ČS bezpečnostný prepad.

Položkovitý rozpočet doplňujúcich prác stavebného objektu SO 01 Kanalizácia – časť stavebné práce pre osadenie ČS bezpečnostný prepad - je súčasťou tohto dodatku č. 3 ako jeho príloha.

Cena doplňujúcich prác určená v zmysle bodu 8 čl. VII. zmluvy o dielo je nasledovná:

Cena doplňujúcich prác bez DPH	40 555,37 EUR
DPH 20%	8 111,07 EUR
Cena doplňujúcich prác s DPH	48 666,44 EUR

O cenu doplňujúcich prác sa zvyšuje cena za zhotovenie diela uvedená v článku VII., bod 1 písm. b) zmluvy o dielo.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o stavebnom diele zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Príloha: Položkovitý rozpočet doplňujúcich navyiac prác

Červený Kláštor 02.10.2012

Poprad 02.10.2012

.....
Obec Červený Kláštor
Ing. Štefan Džurný
starosta obce

.....
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva